Actividad 2. Segunda fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints y el backlog

| ID de la historia #2 | 50 | | | 0 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|------------------------------------|----|----------------------------------|------------|--------|----|---|---|---|----|----|
| Tarea: Altas | 25 | Juan Manuel Roque Bautista | Declinado | 2 días | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | SÍ |
| Tarea: Bajas | 25 | Juan Manuel Roque Bautista | Declinado | 2 días | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | SÍ |
| Tarea: Consultas | 25 | Juan Manuel Roque Bautista | Declinado | 2 días | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SÍ |
| | 0 | | | 0 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ID de la historia #3 | 50 | | | 0 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tarea: Colocar un mapa en el sitio | 25 | Juan Manuel Roque Bautista | Finalizado | 1 día | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | SÍ |
| Tarea | 0 | | | 0 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tarea | 0 | | | 0 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tarea | 0 | | | 0 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Acceso a GitHub: https://github.com/cool-icebear/Proyecto-II